

Финансовое управление администрации
Афанасьевского района Кировской области
Сектор по финансовому контролю
и юридическим вопросам

613060, Кировская область, п. Афанасьево, ул. Красных Партизан д.5

АКТ № 6

проверки соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 1 «Рябинка» Афанасьевского района Кировской области

п.Афанасьево

22.10.2015

Контрольный орган в сфере закупок: Финансовое управление администрации Афанасьевского района (далее – Финансовое управление).

Уведомление о проведении проверки от 24.09.2015 г. № 6, получено субъектом проверки - 24.09.2015 г.

Проверяемый период : с 01.01.2014 по 31.08.2015 г.

Проверка начата: 01.10.2015 г.

Проверка окончена : 22.10.2015 г.

Сроки проведения плановой проверки: 16 рабочих дней.

Основания осуществления проверки:

1) План проверок за соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок на второе полугодие 2015 года, утвержденный приказом заместителя главы администрации района, начальника финансового управления от «11» июня 2014 года № 29;

2) Постановление администрации Афанасьевского района Кировской области от 16.04.2014 № 106 « Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Афанасьевского района;

3) Приказ финансового управления от 24.09.2015 г. № 40 «О проведении плановой проверки по контролю в сфере закупок».

Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Субъект контроля: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Рябинка» Афанасьевского

района Кировской области (далее МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» п.г.т. Афанасьево).

Юридический адрес: 613060, Кировская область, Афанасьевский район, п. Афанасьево, ул. Соболева, д.64.

ОГРН- 1024300965490 , ИНН 4302002555 , КПП – 430201001.

МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» п.г.т. Афанасьево осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Рябинка» Афанасьевского района Кировской области, утвержденного Управлением образования администрации Афанасьевского района Кировской области, приказ № 164/01-04 от 10.04.2015 г. (Ранее до переименования - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ) детский сад № 1 «Рябинка» п.г.т. Афанасьево осуществляло деятельность на основании приказа № 353/01-04 от 25.07.2011 г.).

На основании приказа начальника управления образованием от 06.01.2004 г. № 2, на должность заведующей детским садом № 1 назначена Порубова Наталья Власовна, действующая на основании должностной инструкции, утвержденной начальником управления образованием Катаевой М.Г. от 2013 г. (без даты).

На основании распоряжения администрации Афанасьевского района Кировской области № 371 от 22.07.2014 г. «О создании аукционной комиссии по осуществлению закупки на выполнение работ по ремонту здания № 2 МКДОУ детский сад № 1 «Рябинка» п.г.т. Афанасьево и здания № 1 МКДОУ детский сад № 1 «Рябинка» п.г.т. Афанасьево для нужд МКДОУ детский сад № 1 «Рябинка» п.г.т. Афанасьево создана аукционная комиссия: Порубова Н.В., заведующий МКДОУ детский сад № 1 «Рябинка», председатель комиссии; Некрасова А.В., заведующий хозяйством МКДОУ детский сад № 1 «Рябинка», заместитель председателя комиссии; Ромашов И.В., ведущий эксперт по закупкам, секретарь комиссии; Быданцев В.А., зам. начальника УО по мониторингу материальной базы; Черанева Т.А., зав. сектором по муниципальным закупкам.

На основании приказа детский сад № 1 «Рябинка» от 30.06.2014 г. № 21/01-07 « О назначении ответственного лица за осуществление закупок», ответственным за осуществление закупок, включая исполнение контракта, назначена заведующий детского сада № 1 «Рябинка» Порубова Н.В.

Проверка проведена:

Поташовым Геннадием Ивановичем – главным специалистом, юрисконсультom Финансового управления администрации Афанасьевского района;

Варанкиной Натальей Николаевной, ведущим специалистом, казначеем отдела казначейского исполнения бюджета Финансового управления администрации Афанасьевского района.

В ходе проверки были рассмотрены следующие документы (копии), предоставленные субъектом контроля:

- должностная инструкция заведующей детского сада № 1 ;

- устав детского сада № 1 ;
 - трудовой договор, заключенный с руководителем муниципального учреждения;
 - обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
 - муниципальный контракт №0140300000314000038-0262317-01 от 25.08.2014 г. на ремонт здания № 2 детского сада «Рябинка» заключенный с ИП Шиховым С.А. на сумму 6941996 руб. (техническое задание, локальная смета, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и протокол подведения итогов электронного аукциона);
 - муниципальный контракт №0140300000314000039-0262317-01 от 25.08.2014 г. на ремонт здания № 1 детского сада «Рябинка» заключенный с ИП Шиховым С.А. на сумму 5776579 руб. (техническое задание, локальная смета, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и протокол подведения итогов электронного аукциона);
 - муниципальный контракт №0140300000314000055-0262317-01 от 08.12.2014 г. на ремонт здания кухни детского сада «Рябинка» заключенный с ИП Шиховым С.А. на сумму 1789300 руб. (техническое задание, локальная смета, протокол рассмотрения единственной заявки на электронный аукцион);
 - первичные документы по исполнению муниципальных контрактов, контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных с единственным поставщиком (платежные поручения, счета на оплату, акты о приемке выполненных работ);
 - платежные поручения:
 - № 829674 от 08.09.2014 на 2137266,30 руб., № 829673 от 08.09.2014 на 2297454,35 руб., № 844996 от 11.09.2014 на 2160175,55 руб., № 14730 от 29.08.2014 г. на 113693,45 руб., № 14729 от 29.08.2014 г. на 120918,65 руб., № 14728 от 29.08.2014 г. на 112487,7 руб. (ИП Шихов С.А.);
 - № 829675 от 08.09.2014 на 2020885,60 руб., № 117161 от 22.10.2014 г. на 244934,80 руб., № 206700 от 12.11.2014 г. на 1670117,40 руб., № 206701 от 12.11.2014 г. на 1551812,25 руб., № 14731 от 29.08.2014 г. на 106362,40 руб., № 17339 от 09.10.2014 г. на 133132,80 руб., № 17338 от 09.10.2014 г. на 49333,75 руб. (ИП Шихов С.А.);
 - № 413697 от 24.12.2014 г. на 1789300,00 руб. (ИП Шихов С.А.);
 - журнал операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками № 04 за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г., с 01.01.2015 г. по 31.08.2015 г.;
 - главная книга за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г., с 01.01.2015 г. по 31.08.2015 г.;
 - планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд детского сада № 1 на 2014 г. и на 2015 г.
- Для проверки были использованы следующие нормативные правовые документы:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
 - Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Министерства экономического развития РФ и федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н;

- Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ».

Проверка произведена в соответствии с ч . 8 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в том числе по вопросам:

- 1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график (п.3 ч.8 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- 2) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (п.4 ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- 3) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (п.5 ч.8 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- 4) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги (п.6 ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
- 5) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (п.7 ч.8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В ходе проверки установлено:

Полномочиями по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков Афанасьевского муниципального района наделен сектор по муниципальным закупкам в соответствии с Постановлением администрации Афанасьевского района Кировской области от 25.02.2014 г. № 52 «Об организации закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение деятельности в детском саде № 1 осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

Заключение и оплата в детском саде № 1 «Рябинка» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Согласно бюджетной сметы на 2014 г. от 14.01.2014 г., объем расходов составляет 4427930 руб.

В течение 2014 г. изменения в бюджетную смету вносились 10 раз: 28.02.2014 г., 30.04.2014 г., 31.05.2014 г., 30.06.2014 г., 31.07.2014 г., 31.08.2014 г., 30.09.2014 г., 30.10.2014 г., 31.11.2014 г., 31.12.2014 г.

Согласно измененной бюджетной сметы от 31.12.2014 г., объем расходов составляет 20228388,82 руб.

Согласно бюджетной сметы на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г.г. от 12.01.2015 г., объем расходов на 2015 г. составляет 5323130 руб.

В течение 2015 г. изменения в бюджетную смету вносились 3 раза: 31.03.2015 г., 30.04.2015 г., 31.05.2015 г.

В соответствии с п.11 ст. 21 Федерального закона N 44-ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики.

На 2014 г. и на 2015 г. планы-графики составляются по форме утвержденной Приказом Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011.

Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд детского сада № 1 «Рябинка». утверждены заведующей детским садом в 2014 г. (17.01.2014 г.) и в 2015 г.(14.01.2015).

30.01.2014 г., 26.03.2014 г., 09.07.2014 г., 05.11.2014 г., 04.12.2014 г. внесены изменения в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд детского сада № 1 «Рябинка». Изменения также размещены на официальном сайте поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Нарушения срока размещения плана-графика и изменений, вносимых в него (3 рабочих дня), на официальном сайте, определенного ч.15 ст. 21 Федерального закона N 44-ФЗ не установлено.

1. Обоснование начальной максимальной цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план – график

За плановый период 2014 года в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд детский сад № 1 «Рябинка» заключено 41 договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а за январь - август 2015 г. - 12 договоров.

Заключено в 2014 г. 41 договор с единственным поставщиком на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей, в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона N 44-ФЗ, а за январь- август 2015 – 12 договоров.

Подвергнуты проверке иные гражданско-правовые договоры на услуги на выполнение работ, на поставку товара .

В 2014 г. проведены 3 аукциона в электронной форме на электронной площадке [http:// www.sberbank-ast.ru/](http://www.sberbank-ast.ru/):

1) 1.Наименование закупки - выполнение работ по ремонту здания № 2 детского сада « Рябинка» п.г.т. Афанасьево;

2. дата и время начала аукциона 11.08.2014 г. 10:45, окончания 11.08.2014 г. 12:33, дата подписания письменного протокола 12.08.2014;

3. номер извещения – 0140300000314000038;

4. начальная (максимальная) цена контракта - 7504864 руб.

Информация, предоставленная для обоснования НМЦК, составлена в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», т.е. содержит расчет стоимости согласно техническому заданию к проекту муниципального контракта.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе допущено два участника. Победителем электронного аукциона признан участник предложивший наименьшую цену контракта ИП Шихов С.А., Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ул. Пионерская, д.9, кв. 72 с ценой контракта 6941996 руб. (протокол № 0140300000314000038). Экономия бюджета составила 562868 руб.

Муниципальный контракт №01403000003140000238-0262317-01 на выполнение работ по ремонту здания № 2 детского сада «Рябинка» п.г.т. Афанасьево заключен 25.08.2014 г. с ИП Шиховым С.А., Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, на сумму 6941996 руб.

2) 1.Наименование закупки - выполнение работ по ремонту здания № 1 детского сада «Рябинка» п.г.т. Афанасьево;

2. дата и время начала аукциона 11.08.2014 г. 11:00, окончания 11.08.2014 г. 13:13, дата подписания письменного протокола 12.08.2014;

3. номер извещения – 0140300000314000039;

4. начальная (максимальная) цена контракта - 6454324 руб.

Информация, предоставленная для обоснования НМЦК, составлена в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», т.е. содержит расчет стоимости согласно техническому заданию к проекту муниципального контракта.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе допущено два участника. Победителем электронного аукциона признан участник предложивший наименьшую цену контракта ИП Шихов С.А., Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ул. Пионерская, д.9, кв. 72 с ценой контракта 5776579 руб. (протокол № 0140300000314000039). Экономия бюджета составила 677745 руб.

Муниципальный контракт №01403000003140000239-0262317-01 на выполнение работ по ремонту здания № 1 детского сада «Рябинка» п.г.т. Афанасьево заключен 25.08.2014 г. с ИП Шиховым С.А. на сумму 5776579 руб.

- 3) 1. Наименование закупки - выполнение работ по ремонту здания кухни детского сада «Рябинка» п.г.т. Афанасьевое;
2. дата и время проведения аукциона 01.12.2014 г. 13:45;
3. номер извещения – 0140300000314000055;
4. начальная (максимальная) цена контракта – 1789300 руб.

Информация, предоставленная для обоснования НМЦК, составлена в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», т.е. содержит расчет стоимости согласно техническому заданию к проекту муниципального контракта.

На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе признана заявка соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ электронный аукцион признан не состоявшимся.

Муниципальный контракт №0140300000314000055-0262317-01 на ремонт здания кухни детского сада «Рябинка» п.г.т. Афанасьевое заключен 08.12.2014 г. с ИП Шиховым С.А., Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, на сумму 1789300 руб.

2. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случаях нарушения поставщиками условий контракта

В соответствии с разделом 6 «ответственность сторон» муниципального контракта № 0140300000314000039-026317-01 от 25.08.2014 г. на выполнение работ по ремонту здания № 1 детского сада № 1 «Рябинка» Афанасьевского района, предусмотрены следующие меры ответственности Подрядчика:

- в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов, пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (п.6.4.1. контракта);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),

предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены контракта (п.6.4.2. контракта).

Ответственность Заказчика:

- в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы (п. 6.3.1. контракта);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 2 процента от цены Контракта (п. 6.3.2. контракта).

Уплата неустойки (штрафов, пеней) и возмещение убытков, связанных ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств (п.6.5. контракта).

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (п.6.6. контракта).

В соответствии с п.2.4.3. контракта Заказчик обязан оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

В соответствии с п.3.3. оплата выполненных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы по безналичной форме расчетов в течение 30 дней путем перечисления денежных средств местного бюджета на расчетный счет Подрядчика на основании счета (счета-фактуры), акта о приемке выполненных работ.

Заказчиком представлены следующие акты приемки выполненных работ по ремонту здания № 1 детского сада «Рябинка»:

-№ 1 от 29.08.2014 г. на 2127248 руб.;

-№ 2 от 22.09.2014 г. на 2048185 руб.;

-№ 3 от 30.09.2014 г. на 1601146 руб.

Также заказчиком предоставлены платежные поручения о перечислении денежных средств ИП Шихову С.А. № 14731 от 29.08.2014 г. на 106362,40 руб., № 17339 от 09.10.2014 г. на 133132,80 руб., № 17338 от 09.10. 2014 г. на 49333,75 руб., № 829675 от 08.09.2014 г. на 2020885,60 руб., № 117161 от 22.10.2014 г. на 244934,80 руб., № 206700 от 12.11.2014 г. на 1670117,40 руб., № 206701 от 12.11.2014 г. на 1551812,25 руб.

Подрядчиком выполнены работы по ремонту здания № 1 детского сада «Рябинка» в установленный срок.

В нарушение ст. 309 Гражданского Кодекса РФ и условий заключенного контракта, оплата произведена Заказчиком с нарушением срока (платежные поручения № 206700 от 12.11.2014 г. на 1670117,40 руб. и № 206701 от 12.11.2014 г. на 1551812,25 руб.), что создает риски дополнительных расходов в виде неустойки, предусмотренной контрактом.

По другим муниципальным контрактам оплата произведена Заказчиком без нарушений срока.

В соответствии со ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться в срок.

Проведена проверка применения мер ответственности и совершения иных действий в случаях нарушения поставщиками условий контрактам, заключенных в 2014-2015 г.г., и подлежащих исполнению в 2014-2015 г.г. Меры ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не применялись.

3. Соответствие выполненных работ условиям контракта

В результате проведения проверки установлено, что выполненные работы, оказанные услуги соответствуют условиям контракта.

4. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

Проведена выборочная проверка своевременности и достоверности отражения учета поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы за проверяемый период.

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками. При сверке данных журнала операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками расхождений с первичными документами не обнаружено.

Счета-фактуры, товарные накладные отражаются в учете по дате поступления товара, выполненной работы, оказанной услуги. Поставленные товары, оказанные услуги, работы своевременно и достоверно отражены в документах учета.

5. Соответствия выполненных работ целям осуществления закупки

Выполненные работы, соответствует целям осуществления закупки.

Заключение

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения и недостатки:

- 1) в нарушение ст. 309 Гражданского Кодекса РФ и условий заключенного контракта, оплата детским садом № 1 «Рябинка» Афанасьевского района произведена ИП Шихову С.А. по муниципальному контракту № 0140300000314000039-026317-01 от 25.08.2014 г. с нарушением срока (платежные поручения № 206700 от 12.11.2014 г. на 1670117,40 руб. и № 206701 от 12.11.2014 г. на 1551812,25 руб.), что создает риски дополнительных расходов в виде неустойки, предусмотренной контрактом;
- 2) должностная инструкция, утверждена начальником управления образованием Катаевой М.Г. от 2013 г. (без даты) и нет даты ознакомления с должностной инструкцией заведующей детским садом Порубовой Н. В.

В целях исключения нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» Афанасьевского района Кировской области (при осуществлении закупок товаров, работ, услуг):

1. Строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе;

2. Повысить ответственность за соблюдением законодательства РФ при осуществлении закупок .

3. Повысить контроль за составлением документов требующихся для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка».

4. Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.

Субъект проверки, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.


По результатам проверки предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать, поскольку нарушения, установленные в ходе проверки не повлияли на результаты закупок.

Копию акта проверки направить субъекту проверки МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания.

Разместить акт на официальном сайте на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. в срок в соответствии с действующим законодательством.

Настоящий акт составлен на 11 листах.

Главный специалист, юрисконсульт



Поташов Г.И.

Ведущий специалист, казначей отдела
казначейского исполнения бюджета



Варанкина Н.Н.

Согласовано:

Заместитель главы администрации района
начальник финансового управления



Ичетовкина М.Н.

С актом ознакомлена:

Заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка»
22.10. 2015



Порубова Н.В.

Один экземпляр акта получила :

Заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка»
22.10. 2015



Порубова Н.В.

Акт распечатан в 2-х экземплярах:
-1 экземпляр - финансовое управление;
-2 экземпляр - МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка».